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PREFEITURA

RIO-URBE

ATA DA 142 REUNIAO

ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAGI"\O
REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2019

DATA, HORARIO E LOCAL: Em 29 de novembro de 2019, as 16h30 minutos, nas
dependéncias do Gabinete da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitacéo e
Conservacao, situado na Rua Afonso Cavalcanti n® 455 — 9° andar, Cidade Nova, Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

MESA: Presidente: Presidente do Conselho de Administragdo, Sebastido Bruno;
Secretaria: Assessora Técnica Especial do Escritério de Gerenciamento de Projetos,

Katia Souza.

PRESENCA: Do Vice-Presidente Fabio Lessa Rigueira e dos Conselheiros Jerénimo
Jesus de Almeida, Fernando Meira Junior e Renato Zegert de Rooij.

ORDEM DO DIA: Deliberar, nos termos do Estatuto Social, sobre:

(i) Apresentacao do status das principais licitacdes e obras

(ii) Licitagao para desmontagem das arenas de Handebol e Aquatico, e Centro de
Midia no Parque Olimpico

(iiy  Reserva/empenhos, Créditos/IPO

(iv)  Conclusao da afericao dos volumes de terraplenagem em Deodoro

(v) Polo de Cine e Video

(vi)  Samboédromo

(vii)  Restaurante Popular de Madureira

(viii)  Muros e Cercamentos N .
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(ix)
(x)
(xi)

FINISA
Forca Tarefa nos Contratos Emergenciais
Assuntos Gerais

DELIBERACOES: Os membros do Conselho de Administragdo da Empresa, por

unanimidade de votos e sem quaisquer restrigdes deliberaram e aprovaram os seguintes

itens constantes da ordem do dia:

(i)

A apresentagéo feita pelo Vice-Presidente Fabio Rigueira sobre o andamento
das obras de adequagdo para instalagdo dos Tomodgrafos e do Plano de
Recuperagcédo das Escolas, das licitagbes das Obras de Revitalizacao das
Pragas, do Plano de Recuperagéo das Escolas e do Legado Olimpico. Com
destaque para a Licitacao de Cercas e Muros de Deodoro, que esta marcada
para o dia 30/12/19, o Restaurante Popular de Madureira, proveniente de
emenda parlamentar, que foi aprovado pela CEF para licitar e o Hospital
Paulino Werneck que voltara a ser uma maternidade. Foram entregues pelo
Vice-Presidente Fabio Rigueira aos Conselheiros, os Relatorios Gerenciais
destas obras e licitagcbes, onde sdo monitorados os progressos fisicos e
financeiros dos contratos, bem como o andamento das licitagbes em curso.
Apresentou, também, um relatério gerencial de monitoramento dos contratos
de todas as diretorias e de monitoramento de atendimento as demandas do
TCM.

O relato do vice-Presidente Fabio Lessa Rigueira acerca da posigao atual do
Legado Olimpico. Apesar da reunido ocorrida no dia 30/10/19 com o Grupo de
Trabalho do Legado Olimpico e o Coronel Marco Aurélio Aratjo — Secretario
Especial Adjunto da Secretaria Especial de Esporte, do Ministerio da
Cidadania, na Arena 3, no Parque Olimpico, nenhuma mudanca ocorreu no
més de novembro/19, mantendo-se, assim, a inércia nas analises de
documentacgdes técnicas, sob responsabilidade da CEF, que estao paralisadas
e que impedem a RIO-URBE de fazer a prestacdo de contas dos termos de
Compromissos vigentes, bem como, licitar as obras do Legado Olimpico e

pagar os contratados pelos servicos em andamento, com destaque para o
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(iif)

(iv)

(V)

Centro de Tiros, que ja estda com medicdes feitas sem que o contratado possa

faturar. Continuam os riscos e impactos da nao desmontagem das arenas que

~encontram-se em terreno privado. Foi solicitado pela Coordenadoria de

Captacao de Recursos da SMF, que seja encaminhado para a PCRJ, o parecer
da CONJUR a respeito da orientagdao negativa quanto a corregao do valor
arrestado, pela poupanga, fato este que ainda mantém o risco de uma Tomada
de Contas Especiais, porém, o mesmo ainda néao foi disponibilizado. Face a
auséncia de definicao por parte do Governo Federal quanto a desmontagem
das arenas, a RIO-URBE iniciou a elaboragao de elementos técnicos para a
licitagéo pela modalidade Pregéo para a contratagcao da desmontagem, a ser
licitado na SMIHC.

O relato do Vice-Presidente Fabio Lessa Rigueira acerca da estratégia para
cobertura orgamentaria 2019, com o objetivo de adequar as demandas aos
recursos disponiveis. Foram aprovados 13 créditos para os quais a RIO-URBE
é interveniente. A proxima demanda urgente, € a liberacao do recurso para
assinatura do contrato para as obras do Sambodromo.

O relato do Vice-Presidente Fabio Lessa Rigueira com relagao a conclusao
relativa a terraplenagem e topografia de Deodoro Norte com o objetivo de aferir
guantidades medidas e analise do solo. O Relatério final, com classificagcao e
analise do solo, conclui que o material utilizado no reaterro, € importado. O
relatorio referente ao bota fora foi concluido e sera encaminhado para a CEF,
com o intuito que ocorra a revisao das glosas, tao logo ocorra a autorizagao
do Ministério da Cidadania, para que a CEF receba esse material e retome as
analises.

A publicagcdo do Decreto N° 46.800 de 12/11/19, que desincorpora do
patriménio da RIO-URBE, para fins de devolugao ao Patriménio do Municipio
do Rio de Janeiro, o imével, designado por Lote 2 do PAL 49237 situado no
Polo de Cine, Video e Comunicagao, na Av. Embaixador Abelardo Bueno. O
Conselheiro Renato Zegert solicitou informacao quanto a vantajosidade desta
operagao para a RIO-URBE. O Vice-Presidente Fabio Lessa Rigueira informou

que esta operacao foi executad%ra compensar a divida com SUBPA em
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(vii)

(viii)

(ix)

(x)

(xi)

forma de Dagédo em Pagamento. O Conselheiro Renato Zegert perguntou se
esse imovel encontra-se livre de benfeitorias, o Vice-Presidente Fabio Lessa
Rigueira informou que a area desincorporada esta livre.

Sambodromo, aguardando assinatura do contrato para liberagao do

memorando de inicio.

Restaurante Popular de Madureira com licitagdo marcada para 08/01/20, no
valor de R$5.390.451,94.

Muros e Cercamentos aprovados pela CEF para licitar.

O Vice-Presidente Fabio Lessa Rigueira informou que os recursos FINISA,
cerca de R$11 milhdes, foram remanejados para obras com cronograma
adiantado, esse procedimento visou o ndo cancelamento dos empenhos com

essa fonte.

O relato do Vice-Presidente Fabio Lessa Rigueira quanto a Resolugao SMIHC
“P” N° 100 de 11/11/19, que determina a instauragdo de comissao para
verificacao de conformidade dos servigos executados nas obras emergenciais
contratadas por dispensa de licitagao, no ambito de cada um dos o6rgaos
vinculados a SMIHC. Foram criadas através da Portaria “P” N° 358 de
13/11/19, 09 comissdes independentes de Forca Tarefa para verificar o
reconhecimento de dividas. Relatérios estdo prontos e serdo encaminhados
para a SMIHC.

O comunicado do Conselheiro Renato Zegert acerca da parceria que a
SEAERJ promoveu com o TCM-RJ, no sentido de realizar uma palestra nas
dependéncias da SEAERJ, para esclarecimentos e informagdes ao corpo
técnico da PCRJ, foi agendada para o dia 11/12/19 as 14:30, tendo os
auditores TCM, ja destacados. O Conselheiro Renato Zegert solicitou a este

Conselho que avalie a possibilidade de adesao ao Plano de Salude da PCRJ,
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pelos contratados desta RIO-URBE. O Vice-Presidente Fabio Lessa Rigueira
fara uma consulta a PGM.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os
trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os

presentes assinada.

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2019.

Mesa:
Sebasti%o Bruho Katia Souza
Presidente : Secretaria
Conselheiros:
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