




CICLOVIAS, CICLOFAIXAS E FAIXAS COMPARTILHADAS: obras e projetos 2015/16





CICLOVIAS, CICLOFAIXAS E FAIXAS COMPARTILHADAS: obras e projetos 2015/16

| | ROTA CICLOVIÁRIA | EXTENSÃO (Km) | TIPOLOGIA | STATUS | PROJETO | RESPONSÁVEL pela obra | PERCURSO * |
|---|--|---------------|---|-------------------|---------------|---|---|
| 1 | CICLOVIA NA AVENIDA NIEMEYER - LIGAÇÃO ENTRE CICLOVIAS EXISTENTES São Conrado - Leblon - AP2 | 3,72 | CICLOVIA | OBRA EM ANDAMENTO | GEORIO | SMO/CONSÓRCIO CONTEMAT-CONCREJATO | Da ciclovia da av. Prefeito Mendes de Moraes, pela Av. Niemeyer, por esta até a ciclovia da av. Delfim Moreira |
| 2 | OBRA DE DUPLICAÇÃO DO ELEVADO DO JOÁ - LIGAÇÃO ENTRE CICLOVIAS EXISTENTES - AP4-AP2 | 5,00 | CICLOVIA | OBRA EM ANDAMENTO | GEORIO | SMO/ODEBRECHT | Da av. Gilberto Amado, Ponte Alfredo Figueiredo, Novo Túnel do Joá, Novo Elevado das Bandeiras, Novo túnel do Pepino, Viaduto São Conrado até a ciclovia existente - Praia do Pepino. |
| 3 | CICLOVIA NO ENTORNO DO ENGENHÃO (INTEGRANTE DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO ENGENHÃO) -AP3 | 1,80 | FAIXA COMPARTILHADA NA CALÇADA e CICLOFAIXA | OBRA EM ANDAMENTO | SMU/CAU + EOM | SMO/ MASCARENHAS BARBOSA ROSCOE S/A - CONSTRUÇÕES | Entorno do Engenhão |
| 4 | DUPLICAÇÃO DAS AVENIDAS SALVADOR ALLENDE E ABELARDO BUENO com implantação de CICLOVIA - AP4 | 9,30 | CICLOVIA E FAIXA COMPARTILHADA NA CALÇADA | OBRA EM ANDAMENTO | SMO | SMO/CONSTRUCAP SA | Av. Salvador Allende (da estrada dos Bandeirantes até a av. das Américas) e Abelardo Bueno (da Salvador Allende até a estrada Cel. Pedro Correa) |



CICLOVIAS, CICLOFAIXAS E FAIXAS COMPARTILHADAS: obras e projetos 2015/16

| | ROTA CICLOVIÁRIA | EXTENSÃO (Km) | TIPOLOGIA | STATUS | PROJETO | RESPONSÁVEL pela obra | PERCURSO |
|---|---|---------------|--------------------------------|-------------------|---------|----------------------------|---|
| 5 | PARQUE MADUREIRA - extensão até a av. Brasil , em Guadalupe - AP3 | 3,50 | CICLOVIA | OBRA EM ANDAMENTO | SMO | SMO/DIMENSIONAL ENGENHARIA | Do Parque Madureira - altura da rua Bernadino Andrade até a av. Brasil |
| 6 | PORTO MARAVILHA - AP1 | 17,00 | CICLOVIA | OBRA EM ANDAMENTO | CDURP | | Vide mapa no site do ARMAZEM DE DADOS |
| 7 | COLÔNIA JULIANO MOREIRA - AP4 | 3,28 | CICLOVIA/ CICLOFAIXA | OBRA EM ANDAMENTO | SMH | | Na área 1, serão implantadas 2 ciclovias: rua Adauto Botelho (ciclovia segregada) e na rua Sampaio Correia, em ciclofaixa. 1,8 km (Rua Adauto Botelho) e 1,48 Km (Rua Sampaio Correia) = 3,28 Km |
| 8 | PAC MANGUINHOS - AP3 | 5,15 | CICLOVIA | OBRA EM ANDAMENTO | EMOP | | |
| 9 | REVISÃO DO CORREDOR MARACANÃ - ENGENHÃO - TRECHO ANEL CICLOVIÁRIO MÉIER-SILVA FREIRE - ENGENHO NOVO (em função da duplicação do viaduto Castro Alves) - AP3 | 3,00 | FAIXA COMPARTILHADA NA CALÇADA | PROJETO CONCLUÍDO | SMU/CAU | | Do Viaduto Castro Alves, pela av. Amaro Cavalcanti, ruas 24 de Maio, Silva Freire, Souza Barros, Arquias Cordeiro até o Viaduto Castro Alves - Jardim do Méier. |



CICLOVIAS, CICLOFAIXAS E FAIXAS COMPARTILHADAS: obras e projetos 2015/16

| | ROTA CICLOVIÁRIA | EXTENSÃO (Km) | TIPOLOGIA | STATUS | PROJETO | RESPONSÁVEL pela obra | PERCURSO |
|----|--|---------------|--|-------------------|---------|-----------------------|---|
| 10 | ENTORNO DO ENGENHÃO: CICLOFAIXA NA HENRIQUE SCHEID - ligação ENGENHÃO - Norte Shopping - Fernão Cardim - AP3 | 1,22 | CICLOFAIXA e FAIXA COMPARTILHADA NA CALÇADA | PROJETO CONCLUÍDO | SMU/CAU | | Do Engenhão pela rua Henrique Scheid, av. D. Helder Câmara (pela direita até a Fernão Cardim e pela esquerda até o Norte Shopping) |
| 11 | ANEL CICLOVIÁRIO DE SÃO CONRADO - ligação com estação do Metrô Linha 4 - AP2 | 3,40 | CICLOFAIXA E FAIXA COMPARTILHADA (pista e calçada) | PROJETO CONCLUÍDO | SMU/CAU | | Da ciclovia da Praia de São Conrado, pela rua Princesa Diana de Gales, pela passarela, estradas do Joá e da Gávea até a rua Gen. Olímpio Mourão Fº (Rocinha), avs. Niemeyer, Aquarela do Brasil, Alm. Álvaro Alberto, pela passagem subterrânea até a estrada da Gávea. Rua Engº Armandino de Carvalho até a ciclovia da praia. |
| 12 | PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO VIÁRIA NO TRECHO ENTRE DEL CASTILHO E VICENTE DE CARVALHO - integração com o PROJETO DA TRANSCARIOCA EM VICENTE DE CARVALHO - AP3 | 1,73 | Zona 30 Km + FAIXA COMPARTILHADA NA CALÇADA | PROJETO CONCLUÍDO | SMU/CAU | | Av. Pastor Martin Luther King, dos dois lados da linha 2 do metrô entre Del Castilho e Vicente de Carvalho |



CICLOVIAS, CICLOFAIXAS E FAIXAS COMPARTILHADAS: obras e projetos 2015/16

| | ROTA CICLOVIÁRIA | EXTENSÃO (Km) | TIPOLOGIA | STATUS | PROJETO | RESPONSÁVEL pela obra | PERCURSO |
|----|--|---------------|--|-------------------------------|---------|-----------------------|---|
| 13 | OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTA CICLOVIÁRIA ENTRE OS BAIROS DE LARANJEIRAS, COSME VELHO, FLAMENGO E BOTAFOGO, com RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - AP2 | 10,40 | CICLOFAIXA E FAIXA COMPARTILHADA (pista e calçada) | PROJETO CONCLUÍDO E ORÇAMENTO | SMAC | | <p>Trecho 1 – Aterro do Flamengo, travessia da Praia do Flamengo próximo à rua Buarque de Macedo, Praia do Flamengo, rua Machado de Assis, Rua do Catete, Largo do Machado, Ru das Laranjeiras, Rua Cosme Velho até o Terminal Rodoviário – 3,39 Km</p> <p>Trecho 2 – Rua Professor Estelita Lins e Rua General Glicério – 0,52 Km</p> <p>Trecho 3 – Rua Gago Coutinho, Largo do Machado, Rua do Catete, Rua Dois de Dezembro, Praia do Flamengo – 0,98 Km</p> <p>Trecho 4 – Rua Paissandu (da rua Pinheiro Machado até a rua Senador Vergueiro), Rua Senador Vergueiro, Rua do Catete, Largo do Machado -1,64 Km</p> <p>Trecho 5 – Rua Barão do Flamengo (da Praia do Flamengo até a rua Senador Vergueiro – 0,35 Km</p> <p>Trecho 6 – Rua das Laranjeiras com rua Pinheiro Machado, Rua Pinheiro Machado (trecho existente que será recuperado = 0,56 Km), Rua Muniz Barreto até o Botafogo Praia Shopping – 1,3 Km</p> <p>Trecho 7 – Rua Professor Alfredo Gomes, Rua Bambina e Rua Marquês de Olinda – 0,82 Km</p> <p>Trecho 8 – Rua Pereira da Silva – 0,84 Km</p> |



CICLOVIAS, CICLOFAIXAS E FAIXAS COMPARTILHADAS: obras e projetos 2015/16

| | ROTA CICLOVIÁRIA | EXTENSÃO (Km) | TIPOLOGIA | STATUS | PROJETO | RESPONSÁVEL pela obra | PERCURSO |
|----|---|---------------|--|-------------------------------|---|-----------------------|--|
| 14 | PLANO DE MOBILIDADE POR BICICLETA DO COMPLEXO DA MARÉ - AP3 | 22,30 | CICLOFAIXA E FAIXA COMPARTILHADA (pista e calçada) | PROJETO CONCLUÍDO E ORÇAMENTO | SMAC | | Projeto de ligação cicloviária em fase final de elaboração para ser executado em 2 etapas: 1- ligação do Complexo da Maré às estações do BRT TransBrasil e TransCarioca - lindeiras à área; 2 - ligação do Complexo da Maré com o centro da cidade (Terminal Rodoviário na av. Francisco Bicalho) e com o centro comercial do bairro de Bonsucesso e Fundão. |
| 15 | LIGAÇÃO CICLOVIÁRIA ENTRE A PÇA SAENS PEÑA NA TIJUCA ATÉ A ESTAÇÃO DAS BARCAS DA PÇA XV, VIA ESTÁCIO, SAMBÓDROMO, PÇA DA CRUZ VERMELHA, AV, CHILE E ALMIRANTE BARROSO - AP1 /AP 2 | 7,50 | CICLOFAIXA E FAIXA COMPARTILHADA (pista e calçada) | PROJETO CONCLUÍDO | SMAC + CONSÓRCIO IBI GROUP +LOGIT + ITDP - Cooperação Técnica BID/SETRANS | | Pça. Saens Peña, Av. Heitor Beltrão, av. João paulo I, ruas Estációd e Sá, Salvador de Sá, Benedito Hipólito, Campo de Santana, av. Gomes freire, av. Almirante Barrosos, Pça. Do Expedicionário, Pça XV (integração com as ciclovias do Porto Maravilha) |
| 16 | ROTA CICLOVIÁRIA DA PAVUNA - LIGAÇÃO METRÔ /TREM/ÔNIBUS) INTEGRA O PROJETO DA SMO/CGP DE LIGAÇÃO DA PAVUNA COM A LINHA VERMELHA - AP3 | 0,88 | FAIXA COMPARTILHADA NA CALÇADA | PROJETO CONCLUÍDO | SMU/CAU | | Av. Sargento de Milícias, Rua Sargento Benedito da Silva, Rua Catão até a av. Pastor Martin Luther King - Pça Copérnico - Estação Metrô PAVUNA |



CICLOVIAS, CICLOFAIXAS E FAIXAS COMPARTILHADAS: obras e projetos 2015/16

| | ROTA CICLOVIÁRIA | EXTENSÃO (Km) | TIPOLOGIA | STATUS | PROJETO | RESPONSÁVEL pela obra | PERCURSO |
|----|--|---------------|--------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|--|
| 17 | LIGAÇÃO CICLOVIÁRIA ENTRE A CICLOVIA DO HORTO E A LAGOA RODRIGO DE FREITAS VIA BORGES DE MEDEIROS (AO LADO DO MURO DO JOCKEY) ATÉ A AV. BARTOLOMEU MITRE/PRAIA - AP2 | 1,80 | FAIXA COMPARTILHADA NA CALÇADA | ANTE-PROJETO | SMAC | | 1 - Da ciclofaixa existente na rua Gen. Garzon, à esquerda pela av. Borges de Medeiros até a rua Saturnino de Brito, travessia para a ciclovia da Lagoa. 2 - 1 - Da ciclofaixa existente na rua Gen. Garzon, à direita pela av. Borges de Medeiros, ao lado do Jockey, (travessia em frente a antiga estação do Corpo) por esta até a rua Mario Ribeiro, travessia até a ciclovia Tricolor. |
| 18 | PARQUE NATURAL MUNICIPAL NELSON MANDELA (LAGOA DE MARAPENDI - trecho da Av. Alfredo Balthazar da Silveira até a av. Ayrton Senna /ponte Mal. Adalberto Rodrigues de Albuquerque) - AP4 | 13,50 | CICLOVIA | ANTE-PROJETO | SMU/CAU + SMAC | | Anel 1- Av. Alfredo Balthazar da Silveira, Av. Prof. Dulcídio Cardoso até o Clube dos Empregados da Petrobrás - CEP, travessia por ponte a ser construída até a ciclovia existente na av. Lucio Costa. Anel 2 - Do CEP, pelas avs. Profº Fausto Moreira e Luis Aranha e Prof. Dulcídio Cardoso até o Campo de Golf, pela beira da Lagoa até o prolongamento da av. Mário Fernandes Guedes, travessia por ponte a ser construída até a ciclovia existente na avenida Lucio Costa. Anel 3 - Do encontro da av. Prof. Dulcídio Cardoso com a av. Otávio Dupont, pelo PAA até a av. Mário Fernandes Guedes, por esta e pela av. Prof. Dulcídio Cardoso até a av. Ayrton Senna e desta até a ciclovia da av. Lucio Costa. |



CICLOVIAS, CICLOFAIXAS E FAIXAS COMPARTILHADAS: obras e projetos 2015/16

| | ROTA CICLOVIÁRIA | EXTENSÃO (Km) | TIPOLOGIA | STATUS | PROJETO | RESPONSÁVEL pela obra | PERCURSO |
|----|---|---------------|--|-------------------|---------|-----------------------|--|
| 19 | Jardim Oceânico - Estação Linha 4 do Metrô + ligação com Barrinha e Shoppings Downtown e Citta América - AP 4 | 9,00 | ciclofaixa e faixa compartilhada na pista | ANTE-PROJETO | SMAC | | Avenidas Rodolfo Amoedo, Mons. Ascânio, Érico Veríssimo, Fernando Mattos, Alda Garrido, Gilberto Amado, Olegário Maciel, Min. Ivan Lins e ruas Pedro do Lago e Georgiana Albuquerque |
| 20 | Barrinha - Estação Linha 4 do Metrô - AP4 | 2,42 | ciclofaixa e faixa compartilhada na pista | ANTE-PROJETO | SMAC | | Ruas Maria Luiza Pitanga, Vitor Konder, Estrada Barra da Tijuca |
| 21 | Gardênia Azul - Rio das Pedras - ligação com TransCarioca - AP4 | 5,7 | ciclofaixa e faixa compartilhada na pista | ANTE-PROJETO | SMAC | | Estrada de Jacarepaguá, , Estrada do Engenho D'Água, av. Isabel Domingues |
| 22 | Rio das Pedras - estação Linha 4 do metrô (Jardim Oceânico) - AP4 | 7,00 | ciclofaixa e faixa compartilhada na pista | ANTE-PROJETO | SMAC | | Ciclovía existente na Estrada de Jacarepaguá, Av. Engº Souza Filho, Estr. do Itanhangá, Estrada da Barra da Tijuca, até a estação Linha 4 do Metrô na av. das Américas. |
| 23 | Ilha do Governador - Galeão - AP3 | 3,1 | CICLOFAIXA E FAIXA COMPARTILHADA (pista e calçada) | estudo preliminar | SMAC | | Da av. República Árabe da Síria, pela estrada do Galeão, até a estação da TransCarioca. |



CICLOVIAS, CICLOFAIXAS E FAIXAS COMPARTILHADAS: obras e projetos 2015/16

| | ROTA CICLOVIÁRIA | EXTENSÃO (Km) | TIPOLOGIA | STATUS | PROJETO | RESPONSÁVEL pela obra | PERCURSO |
|----|---|---------------|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| 24 | PENHA- MANGUINHOS, com integração com TRENDS E BRT (TransCarioca e TransBrasil) e teleférico Morro do Alemão) - AP3 | 14,50 | CICLOFAIXA E FAIXA COMAPRTILHADA | ANTE-PROJETO | SMAC | | Ruas Montevideó, Nicarágua, Leopoldina Rêgo, Cardoso de Moraes, Leopoldo Bulhões, Avs. Londres, Teixeira de Castro, Ruas dos Campeões, Sargento Silva Nunes, Emílio Zaluar, Estrada Engenho da Pedra, Ruas Dr. Nunes, Santa Ingrácia, São Godofredo, Santa Basilissa e Comandante Vergueiro. |
| 25 | CICLORROTAS DO CENTRO - AP 1 | 29,80 | CICLOFAIXA E FAIXA COMPARTILHADA (pista e calçada) | ANTE-PROJETO | SMAC / ITDP + STUDIO X + TA | | Várias ruas do Centro. Já foram implantadas 3 rotas no início de 2015. |
| 26 | ESTRADA DOS CABOCLOS - AP5 | 3,60 | | ANTE-PROJETO | SMO | | Toda a extensão da estrada dos Caboclos |
| 27 | CICLOVIA ALIMENTADORA da TRANSOESTE - ESTRADA DA MATRIZ - AP5 | 8,20 | | PROJETO CONCLUÍDO | SMAC + SMO | | Toda a extensão da estrada da Matriz |
| 28 | ESTRADA DO PRÉ - AP5 | 2,60 | | estudo preliminar | SMO | | Toda a extensão da estrada do Pré |
| 29 | ESTRADA DA AREIA BRANCA - AP5 | 2,90 | | estudo preliminar | SMO | | Toda a extensão da estrada da Areia Branca |
| 30 | CICLOVIA ALIMENTADORA DA TRANSOESTE - ESTRADA DO MONTEIRO - AP5 | 3,50 | | estudo preliminar | SMAC | | trecho da Estrada do Monteiro até a estação do BRT |
| 31 | CICLOVIA ALIMENTADORA DA TRANSOESTE + CORREDOR VERDE FASE 2 - AV. VEREADOR ALCEU CARVALHO - AP4 | 5,50 | | estudo preliminar | SMAC | | Av. Vereador Alceu Carvalho e estrada do rRio Morto |
| 32 | CICLOVIA ALIMENTADORA DA TRANSOESTE - ESTRADA DA PEDRA - PEDRA DE GUARATIBA - SMAC - AP5 | 4,00 | | estudo preliminar | SMAC | | Rua Damolândia, estrada do Piaí, estrada do Magarça e estrada da Pedra |



CICLOVIAS, CICLOFAIXAS E FAIXAS COMPARTILHADAS: obras e projetos 2015/16

| | ROTA CICLOVIÁRIA | EXTENSÃO (Km) | TIPOLOGIA | STATUS | PROJETO | RESPONSÁVEL pela obra | PERCURSO |
|-------------------------------|---|---------------|----------------------------|-------------------------------|---------|-----------------------|--|
| 33 | CICLOVIA ALIMENTADORA DA TRANSOLÍMPICA E TRANSCARIOCA - ALBÉRICO DINIZ E LIGAÇÃO COM CICLOVIA DA RUA LUIZ BELTRÃO - AP4 | 4,00 | | estudo preliminar | SMAC | | Rua Luiz Beltrão, rua Cairuçu, Av. Jambeiro, Albérico Diniz e Mal. Fontenelle. |
| 34 | COMPLEMENTAÇÃO DA CICLOVIA DA ESTRADA DOS BANDEIRANTES | 6,50 | | estudo preliminar | SMAC | | Estrada dos Bandeirantes, da estrada do Pacuí até a avenida das Américas, na estação da TransOeste. |
| 35 | COMPLEMENTAÇÃO DA FAIXA COMPARTILHADA DA FLORESTA DA TIJUCA - ESTRADA DAS PAINEIRAS | 3,00 | faixa compartilhada na via | estudo preliminar | SMAC | | Da rua Alm. Alexandrino altura da rua Prof. Mauriti Santos, pela estrada das Paineiras até a estrada do Corcovado. |
| 36 | COMPLEMENTAÇÃO DO ANEL CICLOVIÁRIO DO MARACANÃ | 0,30 | faixa compartilhada | PROJETO CONCLUÍDO E ORÇAMENTO | SMAC | | Percurso segue até a passarela, pela calçada, passando ao lado do Museu do Índio |
| total (km) 2015 | | 230,10 | | | | | |
| obras em execução (km) | | 43,60 | | | | | |
| projetos (km) | | 186,50 | | | | | |

* Os percursos podem ser visualizados no SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES URBANAS - ARMAZÉM DE DADOS

