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ATA DA 132 REUNIAO

ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAGAO
REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2019

DATA, HORARIO E LOCAL: Em 31 de outubro de 2019, as 16h30 minutos, nas
dependéncias do Gabinete da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitagao,
situado na Rua Afonso Cavalcanti n°® 455 — 9° andar, Cidade Nova, Cidade do Rio de

Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

MESA: Presidente: Presidente do Conselho de Administragdo, Sebastiao Bruno;

Secretaria: Gerente do Escritério de Gerenciamento de Projetos, Katia Souza.

PRESENCA: Do Vice-Presidente Fabio Lessa Rigueira e dos Conselheiros Jerénimo
Jesus de Almeida, Fernando Meira Junior e Renato Zegert de Rooij.

ORDEM DO DIA: Deliberar, nos termos do Estatuto Social, sobre:

(1) Apresentacao do status das principais licitacées e obras

(i) Licitagao para desmontagem das arenas de Handebol e Aquatico, e Centro de
Midia no Parque Olimpico

(i)  Reserva/empenhos, Créditos/IPO

(iv) Retomada do processo de analise de documentacgao pela CEF

(v) Conclusao da aferigdo dos volumes de terraplenagem em Deodoro

(vi)  Polo de Cine e Video

(vii)  Sambodromo

(viii)  Assuntos Gera|s /,/ / /’f
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(ix)

(ii)

DELIBERAGOES: Os membros do Conselho de Administracdo da Empresa,
por unanimidade de votos e sem quaisquer restricoes deliberaram e
aprovaram os seguintes itens constantes da ordem do dia:

A apresentacgao feita pelo Vice-Presidente Fabio Rigueira sobre o andamento
das obras de adequacgao para instalagdo dos Tomoégrafos e do Plano de
Recuperagao das Escolas, das licitagbes das Obras de Revitalizagao das
Pracas, do Plano de Recuperacao das Escolas e do Legado Olimpico. Foram
entregues pelo Vice-Presidente Fabio Rigueira aos Conselheiros, os
Relatérios Gerenciais destas obras e licitagdes, onde sdo monitorados os
progressos fisicos e financeiros dos contratos, bem como o andamento das
licitagbes em curso. Apresentou, também, um relatério gerencial de
monitoramento dos contratos de todas as diretorias e de monitoramento de
atendimento as demandas do TCM.

O relato do vice-Presidente Fabio Lessa Rigueira acerca da reunido ocorrida
no dia 30/10/19 com o Grupo de Trabalho do Legado Olimpico e o Coronel
Marco Aurélio Araujo — Secretario Especial Adjunto da Secretaria Especial de
Esporte, do Ministério da Cidadania, na Arena 3, no Parque Olimpico. Nesta
reuniao foi feita uma apresentagao, pela RIO-URBE, de uma linha do tempo
com todos os principais eventos e decisbes desde jan/17 até os dias de hoje.
A PCRJ deu destaque as analises de documentagdes técnicas, sob
responsabilidade da CEF, que estao paralisadas e que impedem a RIO-URBE
de fazer a prestacao de contas dos termos de Compromissos vigentes, bem
como, licitar as obras do Legado Olimpico e pagar os contratados pelos
servicos em andamento, com destaque para o Centro de Tiros, que ja esta
com medicoes feitas sem que o contratado possa faturar. Foram feitas
solicitagdes ao Coronel Aratjo no sentido de autorizar a retomada das analises
da documentagéo técnica pela CEF, da mesma forma, a retomada do processo
de analise do Estudo de Viabilidade para desmontagem das Arenas de
Handebol e Aquatico e a montagem das quatro escolas no Municipio de Rio
de Janeiro. O Coronel se mostrou favoravel a retomada das analises pela CEF
e ciente dos riscos e impactos da ndao desmontagem das arenas que

encontram-se em|terreno privado. Foi solicitado pela Coordenadoria de
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(iii)

(iv)

(vi)

(vii)

(viii)

Captacao de Recursos da SMF, que seja encaminhado para a PCRJ, o parecer
da CONJUR a respeito da orientagao negativa quanto a correcao do valor
arrestado, pela poupanca, fato este que ainda mantém o risco de uma Tomada
de Contas Especiais. A RIO-URBE conforme relatado na reuniao deste
conselho no més passado, esta com edital de licitagao pronto para a realizagao
de uma concorréncia reversa, caso as negociagées com a Secretaria Especial
de Esporte nao avance, para a desmontagem das arenas.

O relato do Vice-Presidente Fabio Lessa Rigueira da reuniao ocorrida no dia
25/10/19, com o Secretario da SMIHC e todos os presidentes e subsecretarios
da pasta, para tratativas acerca da estratégia para cobertura orgamentaria
para 2019.

O relato do Vice-Presidente Fabio Lessa Rigueira com reacao a reuniao do
Grupo de Trabalho com a CEF no dia 24/10/19, na sede da CEF, onde foi
informado ao GT, que as analises continuam suspensas até ordem contraria
da Secretaria Especial de Esportes, face a suspensao do processo de Tomada
de Conta Especial.

O relato do Vice-Presidente Fabio Lessa Rigueira, com relagao a conclusao
da afericdo, por parte da RIO-URBE, da terraplenagem e topografia de
Deodoro Norte, que precisam de autorizagao do Ministério da Cidadania, para
que a CEF receba esse material e retome as analises.

A alienacao do imovel, designado por Lote 2 do PAL 49237 situado no Polo de
Cine, Video e Comunicagao, € a atualizagdo do convénio com a Subsecretaria
de Patriménio Imobiliario para este fim. O Conselheiro Renato Zegert externou
sua expectativa quanto a vantajosidade desta operacdo para a RIO-URBE.

A adequacdo do escopo dos servicos de recuperacdo estrutural no
Sambodromo, ao prazo disponivel para execugao, conforme solicitado pela
RIOTUR.

O comunicado do Conselheiro Renato Zegert acerca da parceria que a
SEAERJ busca promover com o TCM-RJ, no sentido de realizar uma palestra
nas dependéncias da SEAERJ, para esclarecimentos e informagdes ao corpo
técnico da PCRJ.
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ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os
trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os

presentes assinada.

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2019.

Sebastigo Brut Katia Souza
Presidente
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