

Roteiro Completo

De Pdsfabrica

Ir para: [navegação](#), [pesquisa](#)

Fases que compõem o Roteiro Completo :

Concepção Elaboração Construção Transição

Administrativo	Projeto	Sistemas	Fábrica	Qualidade	Operações
	1. Solicitar demanda da estimativa Inicial 2. Realizar validação conjunta 3. Aprovar estimativa Inicial PF junto ao gestor	1. Participar do levantamento de macro-requisitos 2. Participar da estimativa Inicial	1. Realizar reunião de levantamento de macro-requisitos 2. Realizar estimativa inicial PF (NESMA Indicativa)		
	1. Elaborar Ordem de Serviço 2. Analisar Documentação da equipe da Fábrica				
		1. Verificar Documento de Visão	1. Elaborar Documentos de Iniciação 2. Elaborar Documento de Visão 3. Realizar contagem de Ponto de Função(NESMA Estimada)		
1. Elaborar contrato 2. Validar Contrato 3. Contabilizar Pontos de Função	1. Validar Contrato 2. Realizar reunião de EPC	1. Participar da reunião de EPC	1. Participar da reunião de EPC	1. Participar da reunião de EPC	1. Participar da reunião de EPC
			1. Elaborar Plano de Gerenciamento do Projeto 2. Elaborar EAP 3. Elaborar Cronograma		

			4. Elaborar Cronograma Fisico-Financeiro		
		1. Verificar Modelo de Domínio 2. Verificar Diagrama de Pacotes	1. Elaborar Plano de Iterações 2. Elaborar Modelo de Domínio 3. Elaborar Diagrama de Pacotes		1. Elaborar Desenho de Serviço
	1. Realizar a reunião de kickoff externa	1. Participar da reunião de kickoff externa	1. Participar da reunião de kickoff externa	1. Participar da reunião de kickoff externa	1. Participar da reunião de kickoff externa
	1. Solicitar Criação de Projeto no Gerenciador de Configuração		1. Criar o ambiente para o projeto 2. Criar Estrutura de Pastas no Gerenciador de Configuração 3. Criar Tarefa na ferramenta de integração contínua 4. Criar Projeto na ferramenta para automação de projetos	1. Criar o ambiente para o projeto	1. Criar o ambiente para o projeto 2. Criar Estruturade Pastas no Gerenciador de Configuração
	1. Aprovar Plano de Migração (se houver)		1. Elaborar Plano de Migração (se houver)		
Atividades contínuas da fase					
	1. Elaborar Parecer Técnico 2. Aprovar Termo de Aceitação de Produto 3. Elaborar Relatório de Aferição para Aplicabilidade de Multa	1. Elaborar Parecer Técnico	1. Atualizar Planilha de Profissionais da Fábrica 2. Elaborar Termo de Aceitação de Produtos	1. Elaborar Parecer Técnico 2. Realizar Auditoria	
	1. Relatar / Corrigir Defeitos 2. Solicitar / Gerenciar Mudanças	1. Relatar / Corrigir Defeitos 2. Solicitar / Gerenciar Mudanças	1. Relatar / Corrigir Defeitos 2. Solicitar /Gerenciar Mudanças	1. Relatar / Corrigir Defeitos	1. Relatar / Corrigir Defeitos

	1. Realizar reunião de progresso 2. Realizar reunião de marcos 3. Realizar Revisão Técnica 4. Coletar Lições Aprendidas	1. Participar de reunião de progresso 2. Participar de Revisão Técnica	1. Participar de reunião de progresso 2. Participar de Revisão Técnica	1. Participar de reunião de progresso 2. Participar de Revisão Técnica	
--	--	---	---	---	--

Obtida de "http://pdsiplan/pdsfabrica/index.php/Roteiro_Completo"

Visualizações

- [Página](#)
- [Discussão](#)
- [Ver código-fonte](#)
- [Histórico](#)

Ferramentas pessoais

- [Autenticar-se](#)

Navegação

- [PDSA](#)
- [Guia](#)
- [Controle de OES](#)
- [Controle Prospecção](#)
- [Pontos de Função](#)
- [Wikis da Fábrica](#)

Conteúdo

- [Artefatos](#)
- [Atividades](#)
- [Ferramentas](#)
- [Papéis](#)
- [Diretrizes](#)
- [Glossário do Processo](#)

Pesquisa

Ferramentas

- [Páginas afluentes](#)
- [Alterações relacionadas](#)
- [Páginas especiais](#)
- [Versão para impressão](#)
- [Link permanente](#)

Categorias

A categoria *Estrutura* não foi encontrada



- Esta página foi modificada pela última vez às 11h38min de 16 de dezembro de 2013.

- Esta página foi acessada 3 174 vezes.
- [Política de privacidade](#)
- [Sobre Pdsfabrica](#)
- [Alerta de Conteúdo](#)