

Elaboração

De Pdsfabrica

Ir para: [navegação](#), [pesquisa](#)

Fases que compõem o Roteiro Completo :

Concepção Construção Transição

Administrativo	Projeto	Sistemas	Fábrica	Qualidade	Operações
	1. Aprovar nova solução arquitetural	1. Aprovar nova solução arquitetural	1. Propor nova solução arquitetural 2. Revisar Formulário de Implantação de Sistemas		1. Aprovar nova solução arquitetural 2. Revisar Desenho do Serviço
	1. Realizar reunião de EPC (opcional)	1. Participar da reunião de EPC (opcional)	1. Participar da reunião de EPC (opcional)	1. Participar da reunião de EPC (opcional)	1. Participar da reunião de EPC (opcional)
	1. Planejar Integrações	1. Verificar Especificação do Casos de Uso (amostragem) 2. Verificar Diagrama de Classes - visão lógica (opcional)	1. Elaborar Diagrama de Classes 2. Verificar Diagrama de Classes (visão lógica) 3. Elaborar Diagrama / Modelo de Casos de Uso 4. Especificar Casos de Uso 5. Verificar Especificação do Casos de Uso 6. Especificar Casos de Teste	1. Solicitar criação do ambiente de teste 2. Preparar projeto de teste 3. Validar Casos de Teste (amostragem)	1. Criar ambiente de Teste
	1. Aprovar Plano de Testes		1. Elaborar Plano de Teste	1. Aprovar Plano de Testes	
		1. Analisar Plano de	1. Revisar Plano de		1. Analisar Plano de

	1. Aprovar Plano de Migração (se houver)	Migração (se houver)	Migração (se houver)		Migração (se houver)
		1. Aprovar Plano de Iterações revisado	1. Refinar PGP 2. Refinar EAP 3. Refinar Cronograma 4. Revisar Plano de Iterações 5. Refinar Cronograma Físico-Financeiro		
Atividades contínuas da fase					
	1. Elaborar Parecer Técnico 2. Aprovar Termo de Aceitação de Produto 3. Encaminhar TAP para faturamento 4. Elaborar Relatório de Aferição para Aplicabilidade de Multa	1. Elaborar Parecer Técnico	1. Atualizar Planilha de Profissionais da Fábrica 2. Elaborar Termo de Aceitação de Produtos	1. Elaborar Parecer Técnico 2. Realizar Auditoria	1. Elaborar Parecer Técnico
	1. Relatar / Corrigir Defeitos 2. Gerenciar Mudanças	1. Relatar / Corrigir Defeitos 2. Gerenciar Mudanças	1. Relatar / Corrigir Defeitos 2. Gerenciar Mudanças	1. Relatar / Corrigir Defeitos	1. Relatar / Corrigir Defeitos
	1. Realizar Reunião de Progresso 2. Realizar reunião de marcos 3. Realizar Revisão Técnica 4. Coletar Lições Aprendidas	1. Participar de reunião de progresso 2. Participar da Revisão Técnica	1. Participar de reunião de progresso 2. Participar da Revisão Técnica	1. Participar de reunião de progresso 2. Participar da Revisão Técnica	1. Participar de reunião de progresso
Marca: Final da Elaboração					

Obtida de "<http://pdsiplan/pdsfabrica/index.php/Elabora%C3%A7%C3%A3o>"

Visualizações

- [Página](#)
- [Discussão](#)
- [Ver código-fonte](#)
- [Histórico](#)

Ferramentas pessoais

- [Autenticar-se](#)

Navegação

- [PDSA](#)
- [Guia](#)
- [Controle de OES](#)
- [Controle Prospeção](#)
- [Pontos de Função](#)
- [Wikis da Fábrica](#)

Conteúdo

- [Artefatos](#)
- [Atividades](#)
- [Ferramentas](#)
- [Papéis](#)
- [Diretrizes](#)
- [Glossário do Processo](#)

Pesquisa**Ferramentas**

- [Páginas afluentes](#)
- [Alterações relacionadas](#)
- [Páginas especiais](#)
- [Versão para impressão](#)
- [Link permanente](#)

Categorias

A categoria *Estrutura* não foi encontrada



- Esta página foi modificada pela última vez às 11h16min de 16 de dezembro de 2013.
- Esta página foi acessada 1 488 vezes.
- [Política de privacidade](#)
- [Sobre Pdsfabrica](#)
- [Alerta de Conteúdo](#)