

# Transição

## De Pdsfabrica

Ir para: [navegação](#), [pesquisa](#)

Fases que compõem o Roteiro Completo :

## Concepção   Elaboração   Construção

Administrativo	Projeto	Sistemas	Fábrica	Qualidade	Operações
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Solicitar criação de ambiente de produção</a></li> <li>2. <a href="#">Planejar implantação do sistema</a></li> <li>3. <a href="#">Implantar Piloto, Paralelo e Migração de Dados (se houver)</a></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Realizar contagem final de Pontos de Função (Projeto/Retrabalho)</a></li> <li>2. <a href="#">Comparar contagens de PF</a></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Apresentar sistema para o gestor</a></li> <li>2. <a href="#">Acompanhar testes dos usuários finais</a></li> <li>3. <a href="#">Realizar contagem final de Pontos de Função (Projeto/Retrabalho)</a></li> <li>4. <a href="#">Preencher Formulário para Entrada de Sistemas na DOP</a></li> <li>5. <a href="#">Participar na implantação do Piloto, Paralelo e Migração de Dados (se houver)</a></li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Criação do ambiente de produção</a></li> <li>2. <a href="#">Criar Tarefa na ferramenta de integração contínua</a></li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Preparar Treinamentos de Usuários e Equipes</a></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Avaliar Parecer de Desempenho</a></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Verificar Consistência de Código</a></li> <li>2. <a href="#">Verificar Pacote de Entrega de Software</a></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Gerar documentação Pacote de Entrega de Software</a></li> <li>2. <a href="#">Gerar script de teste de desempenho no JMeter</a></li> <li>3. <a href="#">Gerar script de teste de funcionalidade no Selenium</a></li> <li>4. <a href="#">Avaliar parecer de Desempenho</a></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Executar teste de desempenho</a></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Liberar Build para produção</a></li> </ol>

<a href="#">Técnicas</a>			<ol style="list-style-type: none"> <li>5. <a href="#">Enviar relatório sumário dos testes</a></li> <li>6. <a href="#">Gerar relatório de Consistência de Código</a></li> <li>7. <a href="#">Refinar Plano de Testes de Aceitação</a> (se necessário)</li> <li>8. <a href="#">Executar Treinamento de Usuários</a></li> </ol>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Aprovar Relatório de Acompanhamento do Sistema</a></li> <li>2. <a href="#">Elaborar Termo de Encerramento Provisório do Projeto</a></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Aprovar Relatório de Acompanhamento do Sistema</a></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Executar Plano de Transferência do Conhecimento e Tecnologia</a></li> <li>2. <a href="#">Elaborar Relatório de Acompanhamento do Sistema</a></li> </ol>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Elaborar Termo de Encerramento Definitivo do Projeto</a></li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Refinar PGP</a></li> <li>2. <a href="#">Refinar EAP</a></li> <li>3. <a href="#">Refinar Cronograma</a></li> <li>4. <a href="#">Refinar Cronograma Físico-Financeiro</a></li> <li>5. <a href="#">Revisar Plano de Migração</a> (se houver)</li> </ol>		
Atividades contínuas da fase					
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Elaborar Termo de Aceitação de Produtos</a></li> <li>2. <a href="#">Elaborar Parecer Técnico</a></li> <li>3. <a href="#">Aprovar Termo de Aceitação de Produto</a></li> <li>4. <a href="#">Elaborar Relatório de Aferição para Aplicabilidade de Multa</a></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Elaborar Parecer Técnico</a></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Atualizar Planilha de Profissionais da Fábrica</a></li> <li>2. <a href="#">Elaborar Termo de Aceitação de Produtos</a></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Elaborar Parecer Técnico</a></li> <li>2. <a href="#">Realizar Auditoria</a></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Elaborar Parecer Técnico</a></li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Relatar / Corrigir Defeitos</a></li> <li>2. <a href="#">Gerenciar Mudanças</a></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Relatar / Corrigir Defeitos</a></li> <li>2. <a href="#">Gerenciar Mudanças</a></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Relatar / Corrigir Defeitos</a></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Relatar / Corrigir Defeitos</a></li> <li>2. <a href="#">Gerenciar Mudanças</a></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Relatar / Corrigir Defeitos</a></li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Realizar reunião de progresso</a></li> <li>2. <a href="#">Realizar reunião de marcos</a></li> <li>3. <a href="#">Realizar Revisão Técnica</a></li> <li>4. <a href="#">Coletar Lições Aprendidas</a></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Participar de reunião de progresso</a></li> <li>2. <a href="#">Participar da Revisão Técnica</a></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Participar de reunião de progresso</a></li> <li>2. <a href="#">Participar da Revisão Técnica</a></li> <li>3. <a href="#">Coletar Lições Aprendidas</a></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Participar de reunião de progresso</a></li> <li>2. <a href="#">Participar da Revisão Técnica</a></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="#">Participar de reunião de progresso</a></li> </ol>
Marca: Final da Transição					

Obtida de "<http://pdsiplan/pdsfabrica/index.php/Transi%C3%A7%C3%A3o>"

#### Visualizações

- [Página](#)
- [Discussão](#)
- [Ver código-fonte](#)
- [Histórico](#)

#### Ferramentas pessoais

- [Autenticar-se](#)

#### Navegação

- [PDSA](#)
- [Guia](#)
- [Controle de OES](#)
- [Controle Prospecção](#)
- [Pontos de Função](#)
- [Wikis da Fábrica](#)

#### Conteúdo

- [Artefatos](#)
- [Atividades](#)

- [Ferramentas](#)
- [Papéis](#)
- [Diretrizes](#)
- [Glossário do Processo](#)

## Pesquisa

## Ferramentas

- [Páginas afluentes](#)
- [Alterações relacionadas](#)
- [Páginas especiais](#)
- [Versão para impressão](#)
- [Link permanente](#)

## Categorias

A categoria *Estrutura*

não foi encontrada

**Powered by MediaWiki**

- Esta página foi modificada pela última vez às 12h07min de 19 de dezembro de 2013.
- Esta página foi acessada 1 120 vezes.
- [Política de privacidade](#)
- [Sobre Pdsfabrica](#)
- [Alerta de Conteúdo](#)